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ISTITUTO OMINICOMPRENSIVO

“A. Avogadro” — “L. Da Vinci”
Abbadia San Salvatore — Castighone J'Orcia - Vivo o' Oroia
Via Case Nuove 27 - 53021 Abbadia San Salvators (S
Tel: 0577 ??8252;’ 78BS0 ~ C.M. SHCBIB00V - CF. 3603‘354{3522
E-mait:

A:  Albo
A: Sitoweb

VERBALE DI COLLAUDO

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita investimento 3.2: Scuola
4.0 - Azione 2 - Next Generation Labs — Realizzazione di laboratori per le professioni del futuro.

CNP: M4C113.2-2022-962-P-10993

CUP: B24D23000350006

TITOLO PROGETTO: LABORATORI 4.0

In data 21/11/2023 alle ore 14:00 presso la sede dellistituto Omnicomprensivo Avogadro — Da Vindi, il
signori:

- Nottolini Claudio nomina prot 14917 del 12/10/2023

- Contorni Stefano  prot. 14918 del 12/10/2023

- Mazzoniluca  prot 14915 del 12/10/2023

Danno inizio alle procedure di coliaudo
Presa visione della documentazione di seguito indicata:

- Del preventivo N. OPP-OV-23-071472 del 11/09/2023 — documento offerta economica del
26/09/2023, della ditta Overmach spa Sede legale Via Giuseppe Righin. 12 — z.i. Moletolo - 43122
Parma partita IVA 02372890349

- RDOn. 3750984 — documento di stipula prot. 13922 del 27/09/2023

- DDTn. 13993 del 09/11/2023 dellimpresa OVERMACH SPA — attrezzatura di corredo

- .DDT n. 14004 del 09/11/2023 dell'impresa OVERMACH SPA — attrezzatura di corredo

- DDT n. 3900 del 20/11/2023 dell'impresa OVERMACH SPA - tornio

- DDTn. 14340 del 05/12/2023 dell'impresa OVERMACH SPA — attrezzatura di corredo

Presa visione della fornitura di segu:to mdacata

ZIONE MATERIALE nportc
- ; . v VA inclusa
TORN 0 DOOSAN LEO 1600 1 61.854,00 61.854,00
Completo di accessori — attrezzatura di
Corredo

{ lavori di collaudo vengono sospesi alle ore 17:00 del giorno 21/11/2022
in data 22/11/2023 riprendono i favori di collaudo dalle ore 14:00 alle ore 18:00
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
“A. Avogadro” ~ “L. Do Vinei”

Abbadia San Safvators — Castiglione &'Orois - Vive o' Creia
Via Case Nuove 27 - 53021 Abbadie San Sawvalore (S
Tel. Q577 778282 /778890 ~ UM SHOEI500V - O F 80013540522
Eemail SRS b

In data 27/11/2023 riprendono i lavori di collaudo, in presenza del tecnico della ditta Overmach spa
dalle ore 09:00 alle ore 14:00

dalle ore 14:30 alle ore 17:30

In data 28/11/2023 riprendono i lavori di collaudo, in presenza del tecnico della ditta Overmach spa
Dalle ore 10:30 alle ore 11:30

Dalle ore 13:30 alle ore 17:30

in data 01/12/2023 riprendono i lavori di collaudo

Dalle ore 14:00 alle ore 19:00

In data 11/12/2023 riprendono i lavori di collaudo

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Dalle prove generali eseguite della conformita e della funzionalit3 delle strumentazioni @ risultato che:

a} I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto
nell’ordinazione e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento;

b) La fornitura & conforme a quanto richiesto;

¢) Lafornitura & perfettamente funzionante e priva di difetti palesi;

d) Lafornitura risulta pertanto funzionale all'esigenza di implementare gli ambienti didattici
innovativi, oggetto dello specifico intervento finanziario dal PNRR — Scuola 4.0 - Labs

Trattasi di collaudo parziale

I collaudatori
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