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Abbadia San Salvatore — Castighons ¢'Oria - Vive ¢'Orcia

Via Case Nugve,27 - 53021 Abbadia San Salvatore (S}
Tel.: 0577 77 SH
E-mall: 51 E

A: Albo
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VERBALE DI COLLAUDO
OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: istruzione e Ricerca - Componente 1
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita Investimento 3.2: Scuola
4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom — Ambienti di apprendimento innovativi.
CNP: M4C113.2-2022-961-P-22876
CUP: B24D23000300006
TITOLO PROGETTO: AMBIENTI 4.0

In data 10/1/2024 alle ore 15:00 presso la sede dell’liS AMEDEO AVOGADRO, i signori:

- Bertoletti Cesare prot 14991 def 13/10/2023
- -Contorni Stefano nomina prot 14995 del 13/10/2023
- Eugeni Carlo nomina prot 14996 del 13/10/2023

Danno inizio alle procedure di collaudo
Presa visione della documentazione di seguito indicata:

- Del preventivo 1772 del 25/10/2023 della ditta SPORTGYM SRLS Sede legale Via B.Gigli 24 - 40137
Bologna partita IVA 03557141201

- RDO 3815235 del 2/11/2023

- DDT 446,448,449 del 22/11/2023

Presa visione della fornitura di seguito indicata:

'DESCRIZIONE MATERIALE QUANTITA' Importa singolo | Importo totale
~ o , WA Inclusa WA inclusa
Tabellone elettronico Segnapunti 4 505,00 2.020,00

Tavolo da Ping Pong 2 325,00 650,00






Dalle prove generali eseguite della conformita e della funzionalita delle strumentazioni & risultato che:

a} 1materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a guanto descritto
nell'ordinazione e nelf'offerta a cui la stessa fa riferimento;

b} La fornitura & conforme a quanto richiesto;

¢} Lafornitura & perfettamente funzionante e priva di difetti palesi;

d) La fornitura risulta pertanto funzionale all'esigenza di implementare gli ambienti didattici
innovativi, oggetto dello specifico intervento finanziario dal PNRR - Scuola 4.0 - Classroom

tlavori di collaudo vengono interrotti alle ore 19:00 del giorno 10/1/2023

{ lavori vengono ripresi in data 11/1/2023 alle ore 15:00 e terminati alle are 19:00
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