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NextGenerationEU PNRR ISTRUZIONE EERIEITALSDIDOR AN PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:
M4C113.1-PCTO sulle discipline STEM e sul multilinguismo per gli istituti tecnici e professionali tramite esperienze di orientamento in
Italia e all'estero (D.M. 88/2025) - Scuole statali

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
SIIC81500V

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
OMNICOMPR. AVOGADRO-DA VINCI

Sede:
(ABBADIA SAN SALVATORE)-VIA CASE NUOVE, 27-SIENA -TOSCANA

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
BEyond Borders : PCTO per B24D23004580006 M4C113.1-2025-1585-P-59667 149.476,00 €
I'Innovazione e

I'Imprenditorialita globale.

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «<FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 05/11/2025 05/11/2025

Predisposizione capitolato e bando di gara 30/10/2025 30/06/2026 30/10/2025

Pubblicazione bando di gara 30/10/2025 30/06/2026 30/10/2025

Aggiudicazione * 04/01/2026 30/06/2026 04/01/2026

Stipula Contratto * 04/01/2026 30/06/2026 04/01/2026

Esecuzione Fornitura * 02/02/2026 30/04/2026

Collaudo/Verifica di conformita * 16/02/2026 30/06/2026
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